




喬木村におけるリニア中央新幹線 建設工事の進捗に関する説明会

2026年4月21日(火) 阿島北コミュニティセンター


路線概要及び工事位置(喬木村内)



進捗状況(天竜川工区(天竜川橋りょう))



進捗状況(天竜川工区(高架橋区間))




直近の工事計画について(天竜川工区)



	2026年度			
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
高架橋区間	上部工工事			
天竜川 橋りょう区間	下部工工事(飯田市側河川外)			
	上部工工事(飯田市側河川内)		上部工工事(喬木村側河川内)	

- 高架橋区間に関して、5橋中2橋が完了し、2橋を秋頃に完了予定。残りの1橋を2027年1月より工事着手予定。
- 天竜川橋りょう区間に関して、湯水期施工(10月～翌5月)のため、上部工工事を5月まで実施。10月より河川内の上部工工事を再開。

路線概要(阿島北工区)



進捗状況(阿島北工区(阿島北高架橋区間))






進捗状況(阿島北工区(壬生沢川高架橋区間))

①




施工状況写真

【作業状況】
ヤード整備 (仮棧橋工)



直近の工事計画について(阿島北工区)


	2026年度			
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
阿島北 高架橋区間	下部工工事			上部工工事
壬生沢川 高架橋区間	仮棧橋工事	ヤード整備		
	法令申請協議 (河川法・砂防法・保安林解除)		下部工工事	



- 阿島北高架橋区間において、現在6本の橋脚工事に着手、冬頃から上部工に着手
- 村道壬生沢線(開田～鬼の久保)道路改良(豊丘村事業)については、4月～準備工、6月～盛土工を実施予定

阿島北工区における大気質調査の実施について

- 阿島北工区の工事に伴い、大気質調査を実施いたします。
- 調査期間は、2026年5月中旬より約1年間で、調査頻度は年4回(四季)です。
- 各季の調査は、約1ヶ月実施し、調査期間内において村道121号線沿いの土地に観測小屋を設置します。




交通規制 ⑤～⑦村道115号

R6.11進捗説明会時

【村道115号】

- ⑤ 進入路整備に伴い、令和5年5月15日から5月27日まで、終日道路通行止め(完)
- ⑥ 下部工の構築に伴い、令和5年度秋頃から約7か月間、終日道路通行止め(完)
- ⑦ 上部工の構築に伴い、令和8年度春頃および令和8年度冬頃に約2か月間、
昼間通行止め




交通規制 ⑤～⑦村道115号

変更後

【村道115号】

- ⑤ 進入路整備に伴い、令和5年5月15日から5月27日まで、終日道路通行止め(完)
- ⑥ 下部工の構築に伴い、令和5年度秋頃から約7か月間、終日道路通行止め(完)
- ⑦ 上部工の構築に伴い、令和8年度春頃および令和8年度夏頃に約2か月間、
昼間通行止め
(予定:7/6～23、8/17～21)



※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

お問い合わせ先

事業者

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線長野工事事務所 (TEL 0265-38-6500)

環境保全事務所(長野) (TEL 0265-52-6511)

住所 長野県飯田市元町5451

(受付日時／土・日・祝日・年末年始・GW・お盆を除く平日、9時～17時)

施工者

中央新幹線阿島北高架橋ほか新設工事共同企業体(構成員 飛島建設・神稻建設)

阿島北高架橋作業所 (TEL 0265-49-8314)

住所 長野県飯田市座光寺6501番

(受付日時／土・日・祝日・年末年始・GW・お盆を除く平日、9時～17時)

中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体

(構成員:三井住友建設・極東興和・ドーピー建設工業・吉川建設)

天竜川橋りょう作業所 (TEL 0265-48-6704)

住所:長野県下伊那郡喬木村400-61

(受付日時／土・日・祝日・年末年始・GW・お盆を除く平日、9時～17時)

ご清聴ありがとうございました。