


喬木村内における運行計画



※図中の台数は月別日平均の最大台数を示しています。
※現時点の計画であり、今後変更となる可能性があります。

工事工程

年度	2021 (R3)				2022 (R4)						
	4月-6月	7月-9月	10月-12月	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月	1月-3月			
天竜川工区											
天竜川橋りょう		■									
高架橋※			■	■	■	■	■	■	■	■	■
松川工区からの 発生土運搬		■									

※工事工程については、協議等により変更となる場合があります。

※天竜川工区及び阿島北工区の高架橋区間は、計画が具体化した後、各地区で説明予定です。

※前ページの運行台数は月別日平均の最大台数であり、本ページの工事工程期間に走行し続ける台数ではありません。