

天竜川橋りょうほか新設工事だより

組合回覧

天竜川JV

拝啓 残暑の候、みなさま益々のご清祥のこととお喜び申し上げます。


高架橋区間においては引き続き基礎工事を行っています。また、土井場沢川北側では、9月中旬以降よりヤード整備に着手する予定です。これに伴い、村道106号線を資機材等運搬車（主に中型）が約一カ月間、10台以下/日走行します。

先月号でお知らせした交通規制のうち、竜東一貫道路の歩道通行止めは引き続き行います。今後、竜東一貫道路の西側の橋脚に着手するため、竜東一貫道路の車線切替を行います。それに伴い、8月中旬頃から東側の交通規制を行います。東側の規制終了後、西側の交通規制を9月上旬頃からは行う予定です。詳細は確定次第看板等にてお知らせします（裏面参照）。

高架橋基礎工事では、鋼矢板の打設時に石を砕く音等が発生しており、ご迷惑をおかけしておりますが、引き続き、安全・環境に十分な配慮を行いながら工事を進めてまいりますので、これからもご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

敬具

工事の状況



工事箇所全体図



高架橋の基礎

※本線工事のヤード等として、一部の土地を借地して使用させていただきたいと考えております。ご協力いただきたい方にはご相談に伺います。

工程表

工種	令和5年				
	8月	9月	10月	11月	
竜東一貫道路東側	施工ヤード整備 (土井場沢川北側)		■	■	■
	橋脚工	■	■	■	■
竜東一貫道路西側	施工ヤード整備	■	■	■	■
	橋脚工	■	■	■	■
天竜川河川内				■	■

工事車両の運搬



○資機材（コンクリート除く）運搬時間：6時～19時
(特殊車両：法令により21時～5時)

○発生土運搬車両には、《オレンジ》のステッカーを貼り走行します。

○基礎工事で9/4(月)、9/6(水)、9/19(火)にコンクリート打設を予定しています。また、コンクリートの運搬・打設作業は6時～20時を予定しています。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、事故等に注意し、安全運行に努めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※天候、工事の進捗等により日程、時間に変更になる場合は、事前に村内放送等でお知らせします。

【天竜川工区】

資機材運搬台数、
片道約 200台/日 (8,9月最大)
(コンクリート打設日：9/4,9/6,9/19)

〔凡例〕

- 天竜川工区
- 資機材（コンクリート除く）運搬ルート
- 資機材（コンクリート）運搬ルート
- 発生土運搬ルート



※資機材（コンクリート除く）の、竜東一貫道路等の幹線道路の運搬ルートは、仕入先により異なるため記載していません。

※交通規制の詳細については、あらためて看板等にてお知らせいたします。

【天竜川工区に関する問い合わせ先】

施工業者：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体
 (構成員：三井住友建設(株)・極東興和(株)・ドーピー建設工業(株)・吉川建設(株))
 現場事務所：喬木村400-61
 電話番号：0265-48-6704 (9:00~18:00 土日・祝日・長期連休を除く)