
喬木村リニア対策委員会

2026年5月18日(月) 阿島北コミュニティセンター
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①路線概要及び工事位置（喬木村内）

0 200 400
m

飯田市

喬木村

豊丘村

計画路線（トンネル区間）

計画路線（地上区間）

保守基地
天竜川橋りょうほか新設 阿島北高架橋ほか新設

伊那山地トンネル新設
（戸中・壬生沢工区）
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①進捗状況（天竜川工区（天竜川橋りょう））
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①進捗状況（天竜川工区（高架橋区間））

第六高架橋

天竜川橋りょう
第二架道橋

第四高架橋
第七高架橋 第五高架橋
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施工中

施工完了

④

③

高架橋区間（空中撮影）

④

上部工施工 5
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①直近の工事計画について（天竜川工区）

2026年度

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

高架橋区間

天竜川
橋りょう区間

上部工工事

• 高架橋区間に関して、5橋中2橋が完了し、2橋を秋頃に完了予定。
残りの1橋を2027年1月より工事着手予定。

• 天竜川橋りょう区間に関して、渇水期施工（10月～翌5月）のため、上部工工事を5月
まで実施。10月より河川内の上部工工事を再開。

下部工工事（飯田市側河川外）

上部工工事（喬木村側河川内）上部工工事（飯田市側河川内）



凡例

本工事の対象範囲

計画路線（地上区間）

計画路線（トンネル区間）

0m 100m 200m

品川方

名古屋方

阿島北高架橋ほか新設 工事契約延長 約1070m

阿島トンネル区間・壬生沢川高架橋区間
（壬生沢川区間）

阿島北高架橋区間
（阿島北区間）

①路線概要（阿島北工区）
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村道121号線

村道110号線 ：工事用道路 ：仮囲い

：鋼矢板打設施工済 ：鋼矢板打設

(P1)(P3)

(P2)

橋脚工

名古屋方
品川方

施工中

阿島北高架橋区間 L=約430m

２径間
連続PC箱桁

３径間
連続PCラーメン

３径間
連続PCラーメン

３径間
連続PCラーメン

約4.5m

約21m

路盤
区間

約14m

阿島北第一高架橋阿島北第一架道橋阿島北第二高架橋阿島北第三高架橋

A1P1P1,P2P1,P4P1,P4 P2P2P2 P3P3P3P4

④ ⑤ ⑥

橋脚工

(P2)

② （阿島北第二高架橋P2）

②

(P1)

③
掘削工

③ （阿島北第二高架橋P1） ④ （阿島北第一架道橋P3） ⑤ （阿島北第一架道橋P2） ⑥ （阿島北第一架道橋P1）

施工完了

(P3)

橋脚工

①
① （阿島北第二高架橋P3）

①進捗状況（阿島北工区（阿島北高架橋区間））
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高架橋工事中
盛土高さ最大約7.5ｍ
盛土体積約7,100m3

壬生沢川

仮桟橋

断面A（高架橋工事中） 村道
壬生沢線
道路高▼
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壬生沢川

盛土範囲

南入井水

A

A

拡大図

盛土造成

【作業状況】
ヤード整備（仮桟橋工）

①

▽施工完了高さ：約5m

①進捗状況（阿島北工区（壬生沢川高架橋区間））
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施工状況写真

①
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①直近の工事計画について（阿島北工区）

2026年度

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

阿島北
高架橋区間

壬生沢川
高架橋区間

仮桟橋工事

下部工工事

ヤード整備

法令申請協議
（河川法・砂防法・保安林解除） 下部工工事

• 阿島北高架橋区間において、現在６本の橋脚
工事に着手、冬頃から上部工に着手

• 村道壬生沢線（開田～鬼の久保）道路改良
（豊丘村事業）については、4月～準備工、6月
～盛土工を実施予定

上部工工事



①道路改良計画（開田～鬼の久保）

• 豊丘村が実施する村道壬生沢線（開田～鬼の久保）の道路改良工事にリニア
中央新幹線の壬生沢川高架橋工事等に伴う発生土約5万ｍ3を活用します。

• 盛土高さは約3m～13mの補強盛土構造で、現況の村道壬生沢線の線形を改
良して道路工事をします。

※構造物の形状や配置等については、協議によって変更になる可能性があります。

新設道路

盛土範囲

標準断面（鬼の久保）
標準断面（開田）
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①盛土構造について

標準断面（鬼の久保）

標準断面（開田）

盛土

盛土

H＝約13m

駐車場新設道路

村道中央線

既設道路

壬生沢川新設道路

H＝約3m

補強土壁

H＝約5m

盛土法面

補強土壁

イメージ写真

県道251号

小川田上川地区
村道559号
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①発生土運搬ルート

• 壬生沢川高架橋区間の工事に伴う発生土は、村道壬生沢線を通行し、村道壬
生沢線（開田～鬼の久保）道路改良工事に活用いたします。

• 盛土工事の際は、月別日平均約100台/日（片道）の発生土運搬車両が通行
する場合がございます。

：発生土運搬ルート（往復路）

GoogleMapより

壬生沢高架橋区間

村道壬生沢線（開田～鬼の久保）発
生土活用箇所
【約5万m3】
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側面図

②交通規制 ⑤～⑦村道115号

平面図

【村道115号】

⑤進入路整備に伴い、令和５年５月１５日から５月２７日まで、終日道路通行止め（完）

⑥下部工の構築に伴い、令和５年度秋頃から約７か月間、終日道路通行止め（完）

⑦上部工の構築に伴い、令和８年度春頃および令和８年度冬頃に約２か月間、

昼間通行止め ⑦道路直上の上部工の構築

村道115号

⑥道路に近接する下部工の構築

道路の通行止め
⑤工事用道路の
進入路整備

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

仮囲い

門 扉 仮 橋

工事用道路

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。 15

R6.11進捗説明会時



側面図

②交通規制 ⑤～⑦村道115号

平面図

【村道115号】

⑤進入路整備に伴い、令和５年５月１５日から５月２７日まで、終日道路通行止め（完）

⑥下部工の構築に伴い、令和５年度秋頃から約７か月間、終日道路通行止め（完）

⑦上部工の構築に伴い、令和８年度春頃および令和８年度夏頃に約２か月間、

昼間通行止め
⑦道路直上の上部工の構築

村道115号

⑥道路に近接する下部工の構築

道路の通行止め
⑤工事用道路の
進入路整備

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

仮囲い

門 扉 仮 橋

工事用道路

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。 16

変更後

（予定：7/6～23、8/17～21）
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③阿島北工区における大気質調査の実施について

村道121号線

名古屋方 品川方

工区境界

天竜川橋りょうほか新設
工事施工ヤード

• 阿島北工区の工事に伴い、大気質調査を実施いたします。
• 調査期間は、2026年5月中旬より約1年間で、調査頻度は年４回（四季）です。
• 各季の調査は、約1ヶ月実施し、調査期間内において村道121号線沿いの土
地に観測小屋を設置します。

：仮囲い

：施工中

調査地点

②①

①

②

観測小屋イメージ観測小屋イメージ



③阿島北地区における環境測定（騒音・振動）について

工事用車両ルート

工事施工ヤード

計測地点（騒音・振動）

計測地点

（騒音・振動）
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③阿島北地区における環境測定（騒音・振動）について

設置日

2023年2月24日

環境測定地点（騒音・振動）地元要望箇所

設置箇所

騒音・振動計



③阿島北地区における環境測定（騒音・振動）について

日別の最大値と環境基準との比較【時間率騒音レベル LA5】

時
間
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）

【阿島北コミュニティ消防センター】

日別の最大値と環境基準との比較【時間率振動レベル L10】
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率
振
動
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0
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）

騒音測定結果

振動測定結果
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③阿島北地区における環境測定（騒音・振動）について

日別の最大値と環境基準との比較【時間率騒音レベル LA5】
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【阿島北コミュニティ消防センター】

日別の最大値と環境基準との比較【時間率振動レベル L10】
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騒音測定結果

振動測定結果
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③阿島北地区における環境測定（騒音・振動）について

日別の最大値と環境基準との比較【時間率騒音レベル LA5】
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【阿島北コミュニティ消防センター】

日別の最大値と環境基準との比較【時間率振動レベル L10】
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騒音測定結果

振動測定結果



日別の最大値と環境基準との比較【時間率騒音レベル LA5】
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【阿島北コミュニティ消防センター】

日別の最大値と環境基準との比較【時間率振動レベル L10】
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騒音測定結果

振動測定結果

周辺でバイク騒音があったことから
規制値を超過した可能性が高い

③阿島北地区における環境測定（騒音・振動）について
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日別の最大値と環境基準との比較【時間率騒音レベル LA5】
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【阿島北コミュニティ消防センター】

日別の最大値と環境基準との比較【時間率振動レベル L10】
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騒音測定結果

振動測定結果

③阿島北地区における環境測定（騒音・振動）について
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③阿島北地区における環境測定（騒音・振動）について

日別の最大値と環境基準との比較【時間率騒音レベル LA5】
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【阿島北コミュニティ消防センター】

日別の最大値と環境基準との比較【時間率振動レベル L10】

時
間
率
振
動
レ
ベ
ル

L
1
0
（

d
B
）

騒音測定結果

振動測定結果

周辺における大きな騒音・振動は確認でき
なかったが、工事は継続的に上部工の鉄
筋・型枠組立などのクレーン作業が中心で
あるため、工事起因外の理由と考える
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周辺における大きな騒音・振動は確認でき
なかったが、工事は継続的に上部工の鉄
筋・型枠組立などのクレーン作業が中心で
あるため、工事起因外の理由と考える



施工者

中央新幹線阿島北高架橋ほか新設工事共同企業体（構成員 飛島建設・神稲建設）

阿島北高架橋作業所 （℡ ０２６５－４９－８３１４）

住所 長野県飯田市座光寺６５０１番

（受付日時／土・日・祝日・年末年始・GW・お盆を除く平日、９時～１７時）

中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体

（構成員：三井住友建設・極東興和・ドーピー建設工業・吉川建設）

天竜川橋りょう作業所 （℡ ０２６５－４８－６７０４）

住所：長野県下伊那郡喬木村400-61

（受付日時／土・日・祝日・年末年始・GW・お盆を除く平日、９時～１７時）

お問い合わせ先
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事業者

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線長野工事事務所 （℡ ０２６５－３８－６５００）

環境保全事務所（長野） （℡ ０２６５－５２－６５１１）

住所 長野県飯田市元町５４５１

（受付日時／土・日・祝日・年末年始・GW・お盆を除く平日、９時～１７時）



ご清聴ありがとうございました。


