



# 堰下地権者協議会通信

No. 11

令和3年12月

師走の候、皆様におかれては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平成31年4月に、ガイドウェイ製作・保管ヤードの附帯工事の安全祈願祭が開催されて以降、当該エリアも少しずつ工事が進捗してきた様子をご確認いただいているところと存じます。本通信もしばらく振りの発信となってしまいましたが、ここ数年の工事の進捗状況や今後の見通しについて、今現在の分かる範囲で内容をご報告いたします。

いずれにしましても、工事の無事竣工を祈念するとともに、近隣住民の方々、児童生徒の皆さんが安全安心して過ごせるよう、施工業者や事業主体であるJR東海には、細心の注意を払って取り組んでいただくよう強く要望してまいります。

皆様には引き続き、本事業に対しご理解ご協力をお願いいたします。

堰下地権者協議会 会長 下岡 幸文

【これまでの工事】

R2年度  
道路拡幅

H30～R1年度  
耕土鋤取り  
調整池  
水路敷設

R2年度  
仮囲い

R2年度  
盛土造成

約5.5ha

※堰下ガイドウェイヤード  
(以下、「堰下GWY」という)

## 【現在の工事】



令和3年度～4年度にかけて、赤色網掛け箇所の造成と外周に側溝を敷設し、全体の舗装完了をもって造成工事は完了となります。舗装が済んでいる上記緑色箇所へは、機械部品が収容されたコンテナが少しずつ搬入されておりますが、堰下GWYでの作業内容は高森町下市田でも施工しているGWYとも一体的に作業を分担し、ガイドウェイを製作・保管する予定です。

県内工事は、県外の工事に拘わらず進捗する予定ですが、県内トンネル区間の掘削の遅れは、発生土搬出とガイドウェイ敷設(堰下GWYの使用期間)共に遅れる要因となります。

事業の遅れは賃貸借契約期間にも関わるため、適時情報を収集して参ります。また、堰下GWYと下市田GWYとの作業分担が決まった際や、堰下GWYの工事や進捗に大きな動きがありましたら、本通信を通して地権者の皆様にお知らせいたします。

### ＜お問い合わせ先＞

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所(電話0265-38-6500)  
環境保全事務所(長野) (電話0265-52-6511)

【受付日時】土日祝日・年末年始を除く平日、9:00～17:00

その他ご不明な点は、事務局(高速交通対策課計画調整係)へお問い合わせください。

課長:井澤 広美 係長:吉川 慎太郎 担当:小金澤 侑矢

電話:0265-33-5140(直通) FAX:0265-33-4511

e-mail:kousoku@vill.takagi.nagano.jp