

# 阿島北工区の工事に伴う交通規制 および交通安全対策

- 村道106号線の交通規制期間の追加について
- 村道110号線の交通規制期間の追加について
- 交通安全対策について
- 阿島北工区の工事の進め方

1 1 月 2 7 日 阿島北地区説明会



# 村道106号線の交通規制期間の追加について

# 交通規制 村道106号線

## ○上下水道施設移転撤去およびヤード整備に伴う巨石撤去(令和6年12月)

リニア本線用地や借地範囲に残置されている上下水道施設の移転撤去工事(喬木村施工)に伴い、**計約2週間**の交通規制を行います。また、上下水道施設の移転撤去工事(①~④)に合わせて、ヤード整備に伴う巨石撤去(⑤)を実施します。

上下水道施設の移転撤去工事①②:【106号線】全面通行止め(約1週間)

③:【106号線】全面通行止め(約1週間)

④:【106号線】片側通行規制


【110号線】全面通行止め(約1週間)

ヤード整備工事に伴う巨石撤去⑤:【106号線】片側通行規制

※工事は2カ所ずつ(①②、③④⑤)に分けて行う予定です。

※交通規制の時間については8時~17時を予定しています。


平面図




# 村道110号線の交通規制期間の追加について

# 交通規制 村道110号線

- ① 村道110号線付近の下部工及び上部工の構築（令和6年度冬頃～令和9年度夏頃）  
基礎部の掘削や橋脚部構築後、引き続き、上部工を構築するための支保工設置に伴い、**約30か月間**終日全面通行止めいたします。



平面図



※交通規制に関する詳細な内容は、協議状況により変更となる可能性があります。

# 交通安全対策について

- 作業員に対する交通安全教育の徹底
- 県道伊那生田飯田線における交通安全対策
- 広域農道における交通安全対策






# ①道路鋏の設置について

## 【グリーンベルト区間】

- 狭隘な箇所のため、構造物の設置は困難です。

## 【マウントアップ区間】

- 道路鋏を設置し、工事用車両への啓発を図ることを計画しています。
- 道路鋏の構造につきましては、道路管理者と協議の上、決定して参ります。




# 県道伊那生田飯田線 ②任意横断線の設置について

工事に伴い、村道110号線を通行止めにし、施工する計画です。  
⇒代替ルートにて通学路を確保することから、任意横断線の設置を計画しています。



## ②任意横断線の設置について

イメージ




- 任意横断線(2本線・グリーン塗装)の設置を計画しています。
- 任意横断線があることを示す、看板の設置および周知方法を検討しています。

イメージ



イメージ




※具体的なデザインについては、協議により変更となる場合がございます。




# ①任意横断線の設置

イメージ




- 任意横断線（2本線・グリーン塗装）の設置を計画しています。
- 任意横断線があることを示す、看板の設置および周知方法を検討しています。

イメージ




イメージ




## ②任意横断線の設置

イメージ



- 任意横断線（2本線・グリーン塗装）の設置を計画しています。
- 任意横断線があることを示す、看板の設置および周知方法を検討しています。

イメージ



イメージ



### ③上平トンネル付近の看板設置



- 上平トンネル出口（南側）には、任意横断線が現在、設置されています。
- 上平トンネル入口（北側）に任意横断線があることを示す、看板の設置を計画しています。




※具体的なデザインについては、協議により変更となる場合がございます。

# 阿島北工区の工事の進め方




# 計画図

※工事説明会(令和6年6月23日、  
24日実施)配布資料より抜粋



※準備ができた箇所から順次施工を行っていきます。計画の詳細については、変更になる可能性があります。

# 阿島北高架橋区間における当面の施工計画について



※工事説明会（令和6年6月23日、24日実施）資料より加筆

天竜工区～村道106号まで

村道106号～村道110号まで

村道110号～県道18号まで

県道18号～村道121号まで

阿島北工区の西側からヤード整備等順次施工を進めていきます。