

# 天竜川橋りょうほか新設 工事だより

## 組合回覧

天竜川JV(三井住友建設・  
極東興和・ドーピー建設工業・  
吉川建設工事共同企業体)

拝啓

早春の候、みなさま益々のご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、1月上旬より着手しました準備工事のうち河川内の伐採工は完了いたしました。河川内の瀬替工を引き続き進めてまいります。

工事に伴い必要となる工事ヤード等として、一部の土地を借地させていただきたいと考えております。ご協力いただきたい方にはご相談に伺います。

工事の施工につきましては、安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

### 直近の主な工事予定

○天竜川：河川内において川の流れを変える瀬替工

### 工事場所と工事の状況、工事車両の運行



資機材運搬や伐採材搬出の工事車両は、竜東一貫道路から西側は左図のルートで運行いたします。

○運行時間帯：6時00分～19時00分

(特殊車両のみ、法令の定めにより21時～5時)

※通勤通学等の時間帯は、運行台数を調整するよう努めます。

○休 工 日：日曜日、その他長期休暇(GW等)

○ピーク台数(往復)：40台/日(準備工事期間)

○車両ステッカー：当工事の関係車両は、下に示す《オレンジ》のステッカーを貼り走行します。



写真-瀬替え状況



ステッカー

### 工程表

工種		1月	2月	3月	4月	5月	6月
竜東一貫道路西側	道路改良工	■					
天竜川	伐採工		■	■			
	瀬替工		■	■	■	■	
片づけ工							■

### JR東海からのお知らせ

本線事業用地として取得させていただいた用地の管理の一環として、3月以降に杭の設置、草刈りや境界の仕切り作業などを、天竜川JVに依頼をして実施することがありますので、ご承知おきください。

### 【問い合わせ先】

施工業者：天竜川JV

現場事務所(仮事務所)：喬木村 1434 TEL:0265-48-6704