

# 天竜川橋りょうほか新設 工事だより

## 組合回覧


### 天竜川JV

若葉の候、皆さま益々のご清祥のこととお喜び申し上げます。  
工事は、天竜川河川内では、今非出水期に予定していた上部工工事が完了し、後片付けと築島施工ヤードの撤去工事を進めています。高架橋区間においては引き続き橋脚工事をを行っています。

交通規制は、村道115号、土井場沢川堤防道路、村道102号、村道112号(迂回路あり)の通行止めを行います。また、竜東一貫道路では5月20日から5月末迄の間に1週間程度の片側交互通行規制を行います。安全・環境に十分な配慮を行いながら工事を進めてまいりますので、これからもご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

敬具

#### 工事の状況



工事箇所全体図



天竜川橋りょうP2の様子

※本線工事のヤード等として、一部の土地を借地して使用させていただきたいと考えております。ご協力  
いただきたい方にはご相談に伺います。

#### 工程表

| 工種       |     | 令和6年 |    |    |    |
|----------|-----|------|----|----|----|
|          |     | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 |
| 竜東一貫道路東側 | 橋脚工 |      |    |    |    |
| 竜東一貫道路西側 | 橋脚工 |      |    |    |    |
| 天竜川河川内   | 上部工 |      |    |    |    |

#### 工事車両の運搬

中央新幹線 N-08

001

○資機材（コンクリート除く）運搬時間：6時～19時  
(特殊車両：法令により21時～5時)

○発生土運搬車両には、《オレンジ》のステッカーを貼り走行します。

○橋脚工事で5/31(金)、6/1(土)、6/17(月)、6/28(金)にコンクリート打設を予定しています。

また、コンクリートの運搬・打設作業は6時～20時を予定しています。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、事故等に注意し、安全運行に努めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※天候、工事の進捗等により日程、時間に変更になる場合は、事前に村内放送等でお知らせします。

# 喬木村内における主な工事用車両の運搬ルート

## 【天竜川工区】

資機材運搬台数

片道約 150台/日 (5月,6月最大)

(コンクリート打設日

: 5/31, 6/1, 6/17, 6/28)

※工事の進捗により打設日を変更しています

(5/28→5/31)

### [凡例]

- 天竜川工区
- 資機材 (コンクリート除く) 運搬ルート
- 資機材 (コンクリート) 運搬ルート
- 発生土運搬ルート  
(天竜川工区 喬木村側)
- 発生土運搬ルート  
(天竜川工区 飯田市側 & 県駅工区)

## 生コン車ルート



## 村道115号付近交通規制箇所詳細

- ・堤防道路: R5年9月下旬～R7年冬頃
- ・115号 : R5年9月下旬～R6年6月末頃



## 中央新幹線(天竜川工区)

村道112号・102号  
道路交通規制 ～R7年冬頃




発生土運搬先  
(堰下GWヤード)

※資機材 (コンクリート除く) の、竜東一貫道路等の幹線道路の運搬ルートは、仕入先により異なるため記載していません。

※交通規制の詳細については、あらためて看板等にてお知らせいたします。

## 竜東一貫道路交通規制

- 歩道通行止め: R5年9月下旬～R6年5月末頃
- 片側交互通行: 5/20～5/末迄の間、1週間程度



## 【喬木村役場からのお知らせ】

村道115号の交通規制について、JV工事完了に続いて役場発注による上下水道復旧工事のため6月末頃まで引き続き規制を行います。ご不便をおかけしており大変申し訳ございません。天候により日程が前後する場合もございますが、終わり次第開放いたしますので、ご理解のほどお願いいたします。

【問い合わせ先: 役場高速交通対策課 33-5140】

## 【JR東海長野工事事務所からのお知らせ】

飯田市における中央新幹線長野県駅 (仮称) 新設工事で発生する発生土を堰下GWヤードに運搬しています。運搬台数は片道約60台/日 (最大) で、運搬期間は令和6年12月下旬頃までを予定しております (工事進捗により運搬期間に変更が生じる可能性があります)。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

【問い合わせ先: JR東海中央新幹線長野工事事務所 0265-38-6500】

## 【天竜川工区に関する問い合わせ先】

施工業者: 中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体

(構成員: 三井住友建設(株)・極東興和(株)・ドーピー建設工業(株)・吉川建設(株))

現場事務所: 喬木村400-61

電話番号: 0265-48-6704 (9:00～18:00 土日・祝日・長期連休を除く)