






社会資本整備総合交付金(広域連携)事業 (主)下条米川飯田線 下平～富田



R6.4.25
飯田建設事務所

工 事 概 要


工事名	令和5年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事		
工事場所	(主)下条米川飯田線 飯田市～下伊那郡喬木村 下平～富田		
工期	令和6年2月5日～令和6年10月31日		
作業時間	8：00～17：00		
工事概要	工事延長 128m ・道路築造工 ・ブロック積工		
発注者	長野県飯田建設事務所 関連事業課 電話 0265-23-1111（内線2676） 直通 0265-53-0496		
受注者	株式会社パテック 電話 0265-16-1145 現場代理人 岩崎 陽睦 携帯 070-2595-7154		

		R6																												特記事項		
		2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			
区間	概要	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10		20	31
①	ブロック積																															村道721号線 終日通行止め ～10月中旬
	通行規制																															
②	仮設工 付替道路 掘削・法面整形・舗装																															三邊南信工事用道路 仮設道路切替 ～8月下旬
	通行規制																															
③	A路線 工事用道路撤去																															
	通行規制																															
④	集水側・管渠工																															
	通行規制																															
⑤	路体・路床盛土 ～法面工																															
	通行規制																															
⑥	排水構造物工 ベンチフリューム 積石																															
	通行規制																															
⑦	下層路盤～表層 A路線・C路線																															
	通行規制																															
⑧	仮設工 付替道路撤去																															
	通行規制																															
⑨	路体盛土～舗装工 C路線																															
	通行規制																															
備考																																

位置図



横断図



交通規制について

・村道721号線は10月中旬まで通行止めとなります。

規制については、先日配布した回覧板と工事看板にて周知致します。

（規制範囲内の耕作者の方々につきましては個別に調整致します。）

・工程表に記載してある⑤ですが、7月中旬～8月末にかけて大型ダンプでの土砂運搬が集中します。交通ルールの厳守と一般車両最優先で走行しますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

*近隣の皆様、田んぼ・畑の地権者の方々にはご不便お掛けしますが、事故の無いよう安全第一で工事を進めて参りますのでご理解とご協力よろしくお願いします。